

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 204/2022
PROCEDIMENTO Nº 039/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

FUNDAMENTO LEGAL: ART 65, § 1º, DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

CNPJ Nº. 41.522.178/0001-80

ENDEREÇO: RUA MARTINS DOS SANTOS – PRAÇA DA PREFEITURA – BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI.

CONTRATADOS:

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ Nº 09.489.502/0001-00

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, BAIRRO DE FÁTIMA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

OBJETO DO TERMO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O VALOR CONTRATUAL, NO IMPORTE DE 20,80%. PORTANTO, O CONTRATO COM VALOR GLOBAL DE R\$ 337.792,53 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), FICA ADITADO EM 21,80%, EQUIVALENTE A R\$ 73.659,57 (SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO AO VALOR GLOBAL DE R\$ 411.452,12 (QUATROCENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS).

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: FICAM RATIFICADAS AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO INICIAL EM TUDO QUE NÃO CONTRARIAR O PRESENTE TERMO ADITIVO QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO CELEBRADO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022

FONTE DE RECURSOS: FPM/ ICMS E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 15 DE SETEMBRO DE 2023.

SIGNATÁRIOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI, CNPJ Nº. 41.522.178/0001-80 (CONTRATANTE)

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 09.489.502/0001-00 (CONTRATADO)